

P R É S E N T A T I O N

Menu Maker by Qwenta

Gestion & Planification de Projet

Diaby Madiba — Webgencia

25/06/2026

Sommaire

01 Contexte du projet

02 Aperçu de la maquette

03 Méthodologie utilisée

04 Tableau Kanban

05 Spécifications techniques

06 Veille technologique

07 Conclusion

Contexte du projet

Le client

Qwenta

Leader de l'impression de supports pour les professionnels (restauration, immobilier, BTP).

3 collaborations passées avec Webgencia.

Objectif : diversifier ses activités en lançant un outil digital.

Le projet

Menu Maker by Qwenta

Un outil en ligne permettant aux restaurateurs de :

- Créer leurs menus facilement
- Les personnaliser (police, couleurs, logo)
- Les diffuser sur Deliveroo et Instagram
- Les exporter en PDF et les imprimer

Mon rôle dans ce projet



Spécifications techniques

Définir les choix technologiques du projet



Tableau Kanban

Découper les User Stories en tâches techniques



Veille technologique

Organiser une veille sur Feedly en 2 axes



Présentation

Préparer ce support de présentation pour Soufiane

Aperçu de la maquette

Cliquez sur chaque encart pour ouvrir directement la maquette en mode prototype

Landing page & Connexion

Page d'accueil → cliquer 'Se connecter' pour la connexion

Création de menu

Ajout plats, personnalisation police et couleurs, aperçu temps réel

Export & Diffusion

Exporter en PDF, Deliveroo et Instagram

Méthodologie utilisée

Méthode Agile / Kanban

Itératif

Le projet avance par petites étapes validées — pas un grand développement d'un coup.

Visuel

Le Kanban permet à toute l'équipe de voir l'avancement en temps réel.

Priorisé

Les tâches P1 sont développées en premier — les fonctionnalités essentielles avant les secondaires.

Collaboratif

Chaque tâche est attribuée à un développeur front-end ou back-end.

Tableau Kanban

16

User Stories

36

Tâches techniques

4

Colonnes

3

Niveaux de priorité

À faire (~22)

En cours (6)

À tester (5)

Terminé (5)

Export PDF
Deliveroo...

Catégories
Plats...

Style menu
Typographie...

Landing page
Connexion...

 **Projet en cours de développement**

 [Voir le Kanban complet sur Notion](#)

Spécifications techniques

Front-end

React • React Router DOM
React Hook Form • react-modal
Google Fonts • react-colorful

Back-end

Node.js • Express.js
API REST • JWT
PostgreSQL

Export & Diffusion

jsPDF • html2canvas
API Deliveroo
Instagram Graph API

Hébergement

Vercel (front-end)
Railway (back-end + BDD)
HTTPS automatique

Veille Technologique

Outil : Feedly — organisé en 2 axes

Axe 1 — Projet Menu Maker

- Blog React (react.dev)
- CSS-Tricks
- Communauté DEV : React
- Blog Node.js
- Planète PostgreSQL

Axe 2 — Dev Web Général

- Smashing Magazine
- OWASP (sécurité)
- GitHub Blog
- web.dev (Google)
- WebAIM (accessibilité)

Conclusion

Spécifications techniques

Document complet — choix tech justifiés en suivant le parcours client

Kanban Notion

36 tâches techniques issues de 16 User Stories — projet en cours de développement

Veille Feedly

10 sources organisées en 2 axes cohérents avec les specs techniques

Le projet Menu Maker est planifié et en cours de développement.

QUESTIONS ?

Je suis disponible pour répondre à vos questions.

Diaby Madiba — Webgencia